

H27(2015)10月	『幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略』策定 基本目標 まちへ新しい人の流れをつくる ～町への新たな導線を確立するため、観光・防災・レジャー等の機能を併せ持った複合施設整備に向けた構想の具体化を進め、交流人口の増加を図る～
H28(2016)年度	『幌延町地域振興(観光)計画』策定 総合戦略に掲げた基本目標『まちへ新しい人の流れをつくる』のため、観光振興をキーワードに、産業振興やまちの賑わいづくりの指針となる『幌延町地域振興(観光)計画』を策定。 ～戦略8 幌延町と宗谷地域における交通・交流の要所となる拠点の整備～
H29(2017)年度	『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』策定 『幌延町地域振興(観光)計画』に基づいた方策を展開するため、具体的取組みを記載した『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』を策定。 ～幌延町まち・ひと・しごと創生会議、ワークショップ等で、拠点の具体的な機能について検討し、立地条件や具体的な機能やサービス、課題について抽出～
H30(2018)年度	『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』検討 『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』による取組を推進。 ～幌延町まち・ひと・しごと創生会議において、必要なまちの拠点について、まちなか案・まちそと案により検討・整理～
H31(2019)年度	『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』検討 『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』による取組を推進。 ～幌延町まち・ひと・しごと創生会議において、高齢者及び子どもの交流や生活の拠点としての機能を備え、町民の利便性向上に資する機能を重視した「まちなか案」の方が立地効果が高いと方向付け～
R2～3(2020-21)年度	『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』検討 コロナ禍により幌延町まち・ひと・しごと創生会議が開催できない中、公衆浴場等の公共施設における町行政上の課題を踏まえ、それら機能を包括したまちの拠点の「まちなか」立地に向けて、庁内での横断的な検討及び町民アンケートによる町民ニーズを把握。
R4(2022)年度	『幌延町地域振興(観光)計画アクションプラン』検討 前年度までの検討に加え、公衆浴場等の更新を要する公共施設等との複合的機能を備え、住民生活の利便性向上につながる機能・サービスを重視した上で、町の課題解消に資する多世代・地域の交流拠点を「まちなか」に整備する方向性を決定。(R5.2.28まちづくり常任委員会で報告)
R5(2023)年度	幌延町交流拠点基本構想 交流拠点について、必要性の合意形成を踏まえ、実現に向けて規模・機能・施設内容・事業費等の設計と件(設計に向けての条件)とともに、施設に複合させる周辺施設の計画等をまとめる。
R6(2024)年度	幌延町交流拠点基本計画 基本構想で検討した設計条件を整理し、建物の配置や平面計画、空間の構成、建築物として必要とされる機能・性能を検討し、大まかな建物のボリューム、グレードや予算等を把握する。また設計や工事の工程を検討する。
R7(2025)年度	幌延町交流拠点実施設計 施工するために必要な図面をつくる段階。基本設計でつくられた図面のほか、さらに各部の詳細図、展開図、建具表、仕様書、構造図、設計図などを検討する。
R8～9(2026-27)年度	工事
R10(2028)年度	幌延町交流拠点 オープン(予定)

幌延町まち・ひと・しごと創生会議

分類	令和5年 2023年			令和6年 2024年		
	10	11	12	1	2	3
幌延町 まち・ひと・しごと 創生会議	<p>【第1回】 今年度のスケジュール等 を確認の上、基本構想た たき台を説明し、ご意見 をお聞きする。</p>			<p>【第2回】 第1回会議、視察を踏ま え修正した基本構想案を ご説明し、成案に向けて ご意見をお聞きする。</p>		
基本構想	<p>ご意見を 反映</p>			<p>ご意見を 反映</p>		
その他	<p>まちの拠点の 他地域取り組 み事例の視察</p>			<p>案の作成</p>		
	<p>視察を踏 まえ反映</p>			<p>成案の作成</p>		