

幌延町地域情報通信基盤整備事業

光ファイバー網がつなぐ幌延の未来

いよいよ宅内整備の工事が本格的に始まり、皆さんの世帯にも告知端末機が設置されます。今月号では、工事スケジュールなどをお知らせします。

工事スケジュール

地区ごとの工事スケジュールは、表1のとおりです。工事に伺いました際には、ご協力をお願いいたします。

なお、今回お知らせする日程につきましては、作業の進捗状況などにより多少ずれることもありますので、ご了承ください。

工事は、「NTT東日本・北海道」及び「協和エクシオ」が行います。工事にかがう際には、必ず工事従事者証(図1参照)を携帯していますので、ご確認をお願いします。

地 区	配線工事	機器設置設定工事
幌延市街地区	11月22日～ 1月31日 (12月21日～1月10日は休工)	2月17日～ 3月10日
幌延第1町内会地区	2月1日～ 2月7日	2月1日～ 2月7日
幌延西町内会地区		
サロベツ町内会地区		
上幌延町内会地区		
開進町内会地区		
北進町内会地区		
下沼南町内会地区	2月8日～ 2月16日	2月8日～ 2月16日
下沼町内会地区		
上問寒町内会地区		
中間寒町内会地区		
問寒別東町内会地区		
新問寒別町内会地区		
問寒別第1～ 第3町内会地区		

●皆様の世帯へ設置される端末機です。

宅内設備【双方向告知端末機（据え置き又は壁掛けの選択が可能です。）と光変換装置（ONU）】



双方向告知端末機

光変換装置(ONU)