
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【防護柵】部分補修

【地覆】部分補修

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 39,000 39,000
設計費用 8,140 8,140
点検費用 545 818 1,363

【支承】塗替え・ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】排水装置設置

【主桁】桁端部切断

修繕費用 24,000 24,000
設計費用 5,225 5,225
点検費用 545 818 1,363

【下部工】断面修復

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修,塗装塗替え

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【地覆】打替え

修繕費用 62,040 62,040
設計費用 9,834 9,834
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

【支承】塗替え・ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

修繕費用 16,000 16,000
設計費用 5,225 5,225
点検費用 545 818 1,363

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容7.00 1980 43 Ｈ型鋼 20218 酪栄橋 幌延１２号線
幌延町字幌延

456-4地先
22.66

Ⅱ 2025

修

繕

内

容4.00 1975 48 Ｈ型鋼 20207 日進橋 幌延10号線
幌延町字幌延

960-2地先
12.14

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容7.50 1975 48 Ｈ型鋼 20206 北斗橋 幌延９号線
幌延町字幌延

985地先
12.80

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容7.50 1977 46 Ｈ型鋼 20215 北新橋 幌延９号線
幌延町字幌延

278-22
16.60

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容7.00 1978 45 鋼溶接橋 20214 大礼橋 幌延８号線
幌延町字幌延

1378
39.50

1 栄光橋 幌延１号線
幌延町字幌延

85-5地先
4.60

Ⅰ 2026

修

繕

内

容7.50 1988 35 ＰＣ橋 20213 新追分橋 幌延８号線
幌延町字幌延

299-1地先
14.54

Ⅰ 2026

修

繕

内

容4.00 1981 42 ＰＣ橋 20212 岩見橋

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

Ⅰ 2025

修

繕

内

容6.50 1979 44 ＲＣ橋 2020

幌延7号線
幌延町字幌延

45-17
7.34



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修,塗装塗替

【伸縮装置】取替え

修繕費用 21,989 21,989
設計費用 4,029 4,029
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

Ⅱ 2027

修

繕

内

容7.50 1975 48 Ｈ型鋼 202216 南下沼３号橋 下沼２号線
幌延町字下沼

335-8地先
21.82

Ⅰ 2026

修

繕

内

容6.00 2001 22 ＰＣ橋 202115 西７線橋 下沼１号線
幌延町字下沼

1078-1
16.70

Ⅰ 2025

修

繕

内

容7.00 1978 45 ＲＣ橋 202014 北星橋 幌延下沼線
幌延町字幌延

782-3地先
3.41

Ⅰ 2024

修

繕

内

容7.50 1980 43 ＰＣ橋 201913 酪農橋 幌延下沼線

幌延町1条北2

丁目1-17地

先

12.87

Ⅰ 2024

修

繕

内

容11.50 1982 41 鋼溶接橋 201912 六条橋 ６条線

幌延町6条南1

丁目10-1地

先

24.30

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容8.80 1985 38 Ｈ型鋼 201911 五条橋 ５条線

幌延町5条南2

丁目1-101地

先

22.46

Ⅰ 2024

修

繕

内

容7.50 1982 41 Ｈ型鋼 201910 栄橋 幌延１号線
幌延町栄町

12-1地先
17.20

Ⅰ 2024

修

繕

内

容9.50 1992 31 Ｈ型鋼 20199 八勝橋 幌延北進線
幌延町宮園町

12-23地先
18.26



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

Ⅰ 2026

修

繕

内

容10.50 1996 27 ＰＣ橋 202124 名林橋 北１丁目線
幌延町6条北1

丁目8-2地先
11.74

Ⅰ 2026

修

繕

内

容9.50 1979 44 鋼溶接橋 202123 温根橋 下沼１２号線
幌延町字下沼

994-2地先
22.70

Ⅰ 2025

修

繕

内

容6.00 1980 43 ＲＣ橋 202022 奥泉の橋 下沼10号線
幌延町字下沼

521-13
5.30

Ⅰ 2025

修

繕

内

容5.50 1980 43 ＲＣ橋 202021 久保の橋 下沼10号線
幌延町字下沼

530-4
5.48

Ⅱ 2026

修

繕

内

容7.50 1984 39 鋼溶接橋 202120 見延橋 下沼９号線
幌延町字下沼

73-1地先
38.00

Ⅰ 2024

修

繕

内

容7.50 1984 39 Ｈ型鋼 201919 富士見橋 下沼９号線
幌延町字下沼

75地先
21.46

Ⅰ 2026

修

繕

内

容6.00 1991 32 鋼溶接橋 202118 第２号橋 下沼９号線
幌延町字下沼

227-10地先
23.70

Ⅱ 2027

修

繕

内

容5.00 1986 37 ＰＣ橋 202217 南下沼1号橋 下沼5号線
幌延町字下沼

1078-1
10.44



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

Ⅱ 2022

修

繕

内

容7.50 1987 36 Ｈ型鋼 201832 下沼４号橋 下沼線
幌延町字下沼

73-7地先
14.96

Ⅰ 2027

修

繕

内

容5.50 1985 38 ＰＣ橋 202231 草原橋 下沼草原線
幌延町字下沼

14-1地先
11.34

Ⅰ 2025

修

繕

内

容5.50 1988 35 ＰＣ橋 202030 下北橋 下沼21号線
幌延町字下沼

888-1地先
10.84

Ⅰ 2027

修

繕

内

容4.00 1985 38 ＰＣ橋 202229 北下沼2号橋 下沼19号線
幌延町字下沼

1052-2地先
12.94

Ⅲ 2025

修

繕

内

容4.00 1985 38 Ｈ型鋼 202028 北下沼4号橋 下沼18号線
幌延町字下沼

1019-1地先
12.44

Ⅰ 2027

修

繕

内

容4.00 1986 37 ＰＣ橋 202227 北下沼3号橋 下沼17号線
幌延町字下沼

1111-4
13.54

Ⅱ 2026

修

繕

内

容7.00 1981 42 Ｈ型鋼 202126 緑橋 下沼１６号線
幌延町字下沼

41-9地先
17.46

Ⅰ 2024

修

繕

内

容4.00 1980 43 Ｈ型鋼 201925 十五線橋 下沼１５号線
幌延町字下沼

55-8地先
19.44



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

【主桁,支承】塗装塗替え

【伸縮装置】伸縮装置取替え

【地覆・防護柵】部分補修

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 30,000 30,000
設計費用 7,500 7,500
点検費用 727 727 1,455

【主桁,支承,地覆】塗装塗替え

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 23,000 23,000
設計費用 5,000 5,000
点検費用 727 727 1,455

【主桁,支承,地覆】塗装塗替え

【伸縮装置】伸縮装置取替え

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 33,000 33,000
設計費用 6,500 6,500
点検費用 727 727 1,455

【主桁,支承,地覆】塗装塗替え

【下部工】打ち替え

【伸縮装置】伸縮装置取替え

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 43,000 43,000
設計費用 7,500 7,500
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

Ⅰ 2025

修

繕

内

容6.50 1981 42 ＰＣ橋 202040 原の沢橋 開進4号線
幌延町字開進

1363地先
10.04

Ⅱ 2026

修

繕

内

容5.00 1983 40 鋼溶接橋 202139 新水橋 上幌１号線
幌延町字上幌

延241-9地先
29.80

Ⅲ 2027

修

繕

内

容4.00 1971 52 Ｈ型鋼 202238 北流橋 北進7号支線
幌延町字北進

483-1地先
10.40

Ⅲ 2027

修

繕

内

容5.00 1970 53 Ｈ型鋼 202237 第３農道橋 北進8号線
幌延町字北進

26-7地先
10.40

Ⅲ 2027

修

繕

内

容5.00 1970 53 Ｈ型鋼 202236 最上橋 北進7号線
幌延町字北進

5
8.30

Ⅲ 2027

修

繕

内

容5.20 1972 51 Ｈ型鋼 202235 旧北進橋 北進7号線
幌延町字北進

698
8.40

Ⅰ 2025

修

繕

内

容6.14 2002 21 ＰＣ橋 202034 豊成橋 北進7号線
幌延町字北進

709
15.86

Ⅰ 2025

修

繕

内

容5.50 1993 30 ＰＣ橋 202033 望橋 下沼線
幌延町字下沼

1010-2地先
10.44



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【下部工】橋台補修

修繕費用 6,191 21,000 27,191
設計費用 4,400 5,060 9,460
点検費用 545 818 1,363

【主桁・地覆】塗装塗替え

修繕費用 6,190 20,000 26,190
設計費用 4,400 4,521 8,921
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

【主桁】塗装塗替え

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 31,000 31,000
設計費用 7,458 7,458
点検費用 545 818 1,363

【主桁】部分補修

【支承】取替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【地覆】打替え

修繕費用 51,370 51,370
設計費用 9,053 9,053
点検費用 452 696 696 1,844

【主桁】塗装塗替え 【排水装置】排水管取替え

【下部工】橋台補修

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【防護柵,地覆】部分補修

修繕費用 37,000 37,000
設計費用 8,756 8,756
点検費用 545 818 1,363

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容4.00 1973 50 Ｈ型鋼 202148 開林橋 開進１３号線
幌延町字開進

482-4
15.78

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容4.00 1977 46 Ｈ型鋼 202047 久喜橋 開進11号線
幌延町字開進

208-3
14.60

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容4.00 1972 51 Ｈ型鋼 202146 八千代橋 開進９号線
幌延町500-1

地先
15.40

Ⅰ 2026

修

繕

内

容4.00 1972 51 ＰＣ橋 202145 山女上の橋 開進8号線
幌延町字開進

407-4
6.44

Ⅳ 2026 ○

修

繕

内

容4.00 1970 53 Ｈ型鋼 202144 山女中の橋 開進8号線
幌延町字開進

753-2地先
10.40

Ⅲ 2026 ○

修

繕

内

容4.00 1970 53 Ｈ型鋼 202143 山女下の橋 開進8号線
幌延町字開進

754-2
8.40

Ⅱ 2024

修

繕

内

容6.50 1994 29 鋼溶接橋 201942 栄久橋 開進６号線
幌延町字開進

650-3地先
24.10

Ⅰ 2026

修

繕

内

容6.00 1991 32 Ｈ型鋼 202141 鈴ケ橋 開進６号線
幌延町字開進

639-1地先
23.07



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

【支承】モルタル補修 【主桁】当て板補修

【下部工】断面修復

修繕費用 54,813 3,200 58,013
設計費用 15,829 12,000 27,829
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

【函渠架換】

修繕費用 38,863 38,863
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

Ⅰ 2026

修

繕

内

容8.00 2010 13 ＲＣ橋 202156 里美橋 問寒13号線
幌延町字問寒

別840
2.90

Ⅰ 2027 ○

修

繕

内

容4.00 1965 58 Ｈ型鋼 202255 楓橋 問寒11号線
幌延町字問寒

別1030
8.20

Ⅱ 2024

修

繕

内

容5.50 1980 43 鋼溶接橋 201954 信加納橋 問寒９号線
幌延町字問寒

別559-5地先
25.30

Ⅰ 2027

修

繕

内

容5.00 1988 35 Ｈ型鋼 202253 出合橋 問寒８号線
幌延町字問寒

別643-1地先
17.46

Ⅰ 2024

修

繕

内

容5.00 1979 44 Ｈ型鋼 201952 日の出橋 問寒８号線
幌延町字問寒

別568-1地先
25.20

Ⅰ 2027

修

繕

内

容6.00 1998 25 ＰＣ橋 202251 清川橋 問寒3号線
幌延町字問寒

別1377
10.56

Ⅲ 2027 ○

修

繕

内

容4.00 1919 104 鋼（鉄）
リベット橋 202250 下平橋 雄興１号線
幌延町字雄興

143－4地先
155.58

Ⅲ 2027

修

繕

内

容4.00 1971 52 Ｈ型鋼 202249 八号橋 開進6号支線
幌延町字開進

970地先
8.40



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

【主桁】塗装塗替(3,4径間) 【主桁】塗装塗替(2径間)

【伸縮装置】取替え 【主桁,防護柵】塗装塗替(1径間)

【排水管】取替え 【PCB含有塗膜の処分】

修繕費用 53,790 49,000 49,000 151,790

設計費用
点検費用 833 833 1,667

【主桁】断面修復

修繕費用 3,000 3,000
設計費用 5,300 5,300
点検費用 727 727 1,455

【主桁】塗装塗替

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【地覆】補修

修繕費用 79,000 79,000
設計費用 10,500 10,500
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

修繕費用 65,098 65,098
設計費用 5,179 5,179
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【支承】取替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【地覆】打替え

修繕費用 53,240 53,240
設計費用 9,438 9,438
点検費用 452 696 696 1,844

【擁壁】補修

【支承】塗装塗替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【護岸】根固めブロック

【防護柵】部分補修

修繕費用 33,990 33,990
設計費用 10,505 10,505
点検費用 452 696 696 1,844

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容6.50 1974 49 Ｈ型鋼 202064 昌栄橋 中問寒糠南線
幌延町字問寒

別305-2
6.00

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容6.50 1976 47 Ｈ型鋼 202063 茂楽橋 中問寒糠南線
幌延町字問寒

別1363
13.40

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容7.70 1975 48 Ｈ型鋼 201962 新糠南橋 中問寒糠南線
幌延町字問寒

別245-2地先
18.33

Ⅱ 2024 ○

修

繕

内

容5.50 1977 46 Ｈ型鋼 201961 常盤橋 問寒中問寒線
幌延町字中問

寒163-5地先
52.00

Ⅱ 2027 ○

修

繕

内

容6.00 1971 52 ＰＣ橋 202260 泉橋 問寒中問寒線
幌延町字問寒

別848-1地先
6.34

Ⅱ 2024 ○

修

繕

内

容5.50 1969 54 鋼溶接橋
 Ｈ型鋼 201959 問寒橋 問寒中問寒線
幌延町字問寒

別1007地先
115.50

Ⅰ 2027

修

繕

内

容4.00 1979 44 ＰＣ橋 202258 問寒別2号橋 問寒26号線
幌延町字問寒

別472-3地先
8.48

Ⅰ 2026

修

繕

内

容8.00 2010 13 ＲＣ橋 202157 林野橋 問寒13号線
幌延町字問寒

別418-3地先
2.90



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

【支承】ﾅｯﾄ取替,塗装塗替

修繕費用 6,501 6,501
設計費用 3,869 3,869
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【支承】取替え

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【排水装置】排水管取替え

修繕費用 98,351 98,351
設計費用 8,173 8,173
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

【主桁】塗装塗替え 【舗装】打替え(1径間)　　

【横桁】部分補修 【排水装置】排水管取替え

【下部工】断面修復

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

修繕費用 46,266 46,266
設計費用 8,290 8,290
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【支承】取替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【防護柵】取替え

【地覆】打替え

修繕費用 66,517 66,517
設計費用 4,912 4,912
点検費用 833 833 1,667

【支承】塗装塗替え

【防護柵】部分補修

修繕費用 17,666 17,666
設計費用 4,000 4,000
点検費用 833 833 1,667

【支承】ﾓﾙﾀﾙ補修

【床版,地覆,下部工】断面補修

【舗装】橋面防水層

【伸縮装置,排水管】取替え

【防護柵】部分取替補修

修繕費用 57,640 57,640
設計費用
点検費用 833 833 1,667

【主桁】塗装塗替え

【支承】取替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

【地覆】部分補修

修繕費用 67,870 67,870
設計費用 9,746 9,746
点検費用 452 696 696 1,844

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容5.00 1965 58 Ｈ型鋼 202072 景流橋 上問寒１号線
幌延町字中問

寒575地先
8.40

Ⅱ 2024 ○

修

繕

内

容6.00 1978 45 鋼溶接橋
鋼溶接橋 201971 七号橋
中問寒上問寒

線

幌延町字上問

寒799地先
58.50

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容6.50 1979 44 鋼溶接橋
 Ｈ型鋼 201970 六号橋
中問寒上問寒

線

幌延町字上問

寒349-1地先
40.20

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容6.50 1975 48 Ｈ型鋼 201969 八線橋
中問寒上問寒

線

幌延町字中問

寒581地先
20.50

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容3.50 1972 51 Ｈ型鋼 201968
ケナシポロ１号

橋
中問寒７号線

幌延町字中問

寒923地先
34.80

Ⅰ 2026

修

繕

内

容10.20 1970 53 その他 202167 清和橋 中問寒1号線
幌延町字中問

寒954
2.50

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容6.50 1976 47 Ｈ型鋼 202066 留目橋 中問寒糠南線 幌延町83-3 25.50

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容6.50 1982 41 鋼溶接橋 201965 豊栄橋 中問寒糠南線
幌延町字中問

寒382-5
26.80



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用 7,623 7,623
点検費用 727 727 1,455

【支承】ﾅｯﾄ補修,塗装塗替

修繕費用 6,424 6,424
設計費用 4,000 4,000
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

Ⅱ 2027

修

繕

内

容7.50 1985 38 Ｈ型鋼 202280 長望橋 下沼６号線
幌延町字下沼

1181地先
19.24

Ⅰ 2027

修

繕

内

容6.50 1982 41 ＰＣ橋 202279 蛇紋橋 知駒線
幌延町字中問

寒437-3
10.56

Ⅰ 2025

修

繕

内

容5.00 1988 35 ＰＣ橋 202078 奥の橋 上問寒３号線
幌延町字上問

寒338-3地先
13.34

Ⅰ 2025

修

繕

内

容6.00 1996 27 ＰＣ橋 202077 上の橋 上問寒３号線
幌延町字上問

寒209-3地先
23.86

Ⅱ 2025

修

繕

内

容6.00 1983 40 鋼溶接橋 202076 中の橋 上問寒３号線
幌延町字上問

寒318-3地先
26.40

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容6.00 1979 44 鋼溶接橋 201975 下の橋 上問寒３号線
幌延町字上問

寒308-2地先
28.00

Ⅰ 2027

修

繕

内

容5.00 1973 50 Ｈ型鋼 202274 修水橋 上問寒１号線
幌延町字上問

寒292-17
19.50

Ⅰ 2025

修

繕

内

容5.00 1972 51 ＰＣ橋 202073 新流橋 上問寒１号線
幌延町字上問

寒793
6.30



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

【支承】塗装塗替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【伸縮装置】取替え

修繕費用 20,537 20,537
設計費用 4,926 4,926
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 727 727 1,455

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

【支承】取替え,ﾓﾙﾀﾙ補修,塗装塗替え

【伸縮装置】取替え

修繕費用 21,857 21,857
設計費用 5,290 5,290
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 545 818 1,363

Ⅱ 2026

修

繕

内

容5.50 1983 40 Ｈ型鋼 202188 景北橋 下沼草原線
幌延町字下沼

57-1地先
15.64

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容5.50 1984 39 Ｈ型鋼 201987 開原橋 下沼草原線
幌延町字下沼

1252
17.64

Ⅰ 2024

修

繕

内

容7.50 1996 27 鋼溶接橋 201986 北進橋 幌延北進線
幌延町字幌延

149-2地先
37.70

Ⅰ 2027

修

繕

内

容5.00 1987 36 ＰＣ橋 202285 源流橋
中問寒4号支

線

幌延町字中問

寒316-5
8.89

Ⅰ 2027

修

繕

内

容5.00 1987 36 Ｈ型鋼 202284 コザクラ橋
中問寒４号支

線

幌延町字中問

寒316-5
25.30

Ⅱ 2024

修

繕

内

容7.50 1988 35 鋼溶接橋 201983 知駒橋 問寒３２号線
幌延町字問寒

別781-2地先
98.40

Ⅰ 2025

修

繕

内

容7.00 1988 35 ＰＣ橋 202082 北孝橋 問寒中問寒線
幌延町字問寒

別433-1地先
9.44

Ⅲ 2024 ○

修

繕

内

容7.50 1985 38 鋼溶接橋 201981 白扇橋 下沼６号線
幌延町字下沼

1035-1地先
26.10



対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 令和5年10月

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

備考橋梁名 路線名

橋

長

（

m

）

架

設

年

度

供

用

年

数

幅

員

（

m

）

橋

種
所在地

定期点検

事業費

(百万円)

修繕計画

直近

点検

年度

健

全

性

次回

点検

予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修

繕

完

了

修

繕

対

象

【支承】塗装塗替え,ﾓﾙﾀﾙ補修

【防護柵】取替え

【地覆】打替え

【舗装】橋面防水

修繕費用 49,148 49,148
設計費用 8,855 8,855
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用
設計費用
点検費用 833 833 1,667

修繕費用
設計費用
点検費用 452 696 696 1,844

修繕費用 150,293 80,119 82,049 325,380 268,510 267,000 151,200 82,000 1,406,551

設計費用 27,698 41,426 17,028 59,026 49,058 31,000 15,800 241,036

点検費用 10,406 11,990 16,000 20,000 16,000 18,000 16,000 20,000 16,000 144,395

長寿命化修繕計画策

定業務(変更)
1,166 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 9,366

合計 188,397 134,701 116,077 385,606 337,568 315,200 186,200 99,200 1,200 20,000 17,200 1,801,348

Ⅰ 2025

修

繕

内

容8.00 2010 13 ＲＣ橋 202091 中問寒6号橋 中問寒6号線
幌延町字中問

寒85-3
3.48

Ⅱ 2024

修

繕

内

容6.50 1990 33 Ｈ型鋼 201990 赤川橋 開進６号線
幌延町字開進

622-7地先
23.30

Ⅲ 2025 ○

修

繕

内

容5.00 1981 42 鋼溶接橋 202089 新川橋 開進６号線
幌延町字開進

1438地先
49.80

事業費 合計（千円）


